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План
реализации мероприятий по модернизации
системы общего образования
МКОУ «Чумлякская средняя общеобразовательная школа» 
Щучанского района на 2013 год





Раздел I.  Анализ реализации мероприятий по модернизации системы
общего образования Щучанского района в 2011 – 2012 годах

1.1.Организационно-координационная деятельность по реализации мероприятий в рамках модернизации муниципальной системы общего образования (далее – проект модернизации) в 2011- 2012 годах

	1.
	Принятие нормативных, распорядительных актов, обеспечивающих реализацию проекта модернизации
	1. Приказ отдела народного образования Администрации Щучанского района (РОНО)  №46 от 09.08.2011г. «О создании координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителям»
2. Приказ отдела народного образования Администрации Щучанского района (РОНО)  №42 от 04.05.2012г. «Об организации контроля над  реализацией мероприятий Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в 2012 году»
3. Постановление Администрации Щучанского района №358 от 30.05.2012г. «О создании координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителям» 
4. Комплекс мер по модернизации системы общего образования Щучанского района в 2012 году.    
5. Комплекс мер по модернизации системы общего образования МКОУ        « Чумлякская СОШ» в 2012 году.    


	2.
















































	[bookmark: _GoBack]Деятельность Совета школы и общешкольного родительского собрания по модернизации
	Совет школы: пр.№3 от 22.03.2011, пр№1 от 30.08.12, пр.№1 от 30.08.13
Общешкольное родительское собрание: пр.№1 от 27.09.2011, пр. №3 от 21.03.2012, пр. №1 от 27.09.2013

	3.
	Информационное обеспечение и общественное продвижение проекта модернизации
	1. Обсуждение планов по распределению и освоению средств, получаемых в рамках проекта по модернизации общего образования и хода реализации проекта в коллективах ОУ (январь-февраль).
2.  Ознакомление родителей общеобразовательных учреждений с планом реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 (2012) г.г. в Щучанском районе и  в разрезе ОУ(II,IV кварталы).
3. Освещение вопросов о финансовом обеспечении и  ходе реализации проекта по модернизации общего образования в разрезе  общеобразовательных учреждений  на   сайте РОНО (II,III,IV кварталы).
4. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседании руководителей ОУ района в 2011(2012)г.г. (II,III,IV кварталы).
5. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на заседание районной Думы (II,III кварталы).
6. Отчет о ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на совещании Администрации района (ежеквартально).
7. Публикация статей в районную газету «Звезда» о финансовом обеспечении и ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего образования (II,IIIкварталы).



    1.2. Объемы финансирования проекта модернизации
	2011 год
	127,170
	2012 год
	614,955



1.3. Результаты реализации мероприятий проекта модернизации в 2011 году
	№
п/п
	Мероприятия 
	Объемы финансиро
вания, 
план
(тыс. руб.)
	Освоено
денежных средств
(тыс. руб.)
	 
Приобретено, 
охвачено 
видами работ,
обучено


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Приобретение оборудования, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Учебно-лабораторное оборудование
	
	
	

	1.2.
	Учебно-производственное оборудование
	
	
	

	1.3.
	Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений
	
	
	

	1.4.
	Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений
	12,926
	12,926
	 25ед

	1.5.
	Компьютерное оборудование
	45
	45
	2

	1.6.
	Оборудование для  организации медицинского обслуживания обучающихся
	
	
	

	1.7.
	Оборудование для школьных столовых
	69,244
	69,244
	

	2.
	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
	
	
	

	3.
	Пополнение фондов школьных  библиотек
	
	
	

	4.
	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт)
	
	
	

	5.
	Повышение  квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
	
	
	0000000  чел.

	6.
	Модернизация общеобразовательных учреждений  путем  организации в них дистанционного обучения для обучающихся
	
	
	00  ОУ

	7.
	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 
	
	
	0ОУ

	ИТОГО:
	127,170
	127,170
	



1.4. Результаты реализации мероприятий проекта модернизации в 2012 году
	№
п/п
	Мероприятия 
	Объемы финансирования,
план
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования
с учетом перераспре
    деления (тыс. руб.)
	Освоено 
денежных средств
(тыс. руб.)
	Приобретено,
охвачено
видами работ, обучено


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Приобретение оборудования, в т.ч.:
	230,000
	
	
	

	1.1.
	Учебно-лабораторное оборудование
	20,000
	25,086
	25,086
	46ед.

	1.2.
	Учебно-производственное оборудование
	100,000
	
	
	

	1.3.
	Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	1.4.
	Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений
	40,000
	40,000
	40,000
	75ед

	1.5.
	Компьютерное оборудование
	
	51,300
	51,300
	4ед

	1.6.
	Оборудование для  организации медицинского обслуживания обучающихся
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Оборудование для школьных столовых
	70,000
	82,455
	82,455
	9ед

	1.8.
	Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
	-
	-
	-
	-

	2.
	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
	-
	-
	-
	-

	3.
	Пополнение фондов школьных  библиотек
	80,000
	117,382
	117,382
	559ед

	4.
	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт)
	100,000
	100,000
	100,000
	4ед

	5.
	Повышение  квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
	36,000
	27,522
	27,522
	3

	6.
	Модернизация общеобразовательных учреждений  путем  организации в них дистанционного обучения для обучающихся
	40,000
	32,197
	32,197
	

	7.
	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 
	90,000
	55,000
	55,000
	

	ИТОГО:
	576,000
	614,955
	614,955
	








	
№
п/п
	
Мероприятия
	Наименование общеобразовательного учреждения

	Освоено 
денеж
ных средств
(тыс. руб.)

	8.
	Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
	0
	0

	9.1.
	Проведение реконструкции зданий        общеобразовательных учреждений          
	0
	0

	9.2.
	Проведение      реконструкции      котельных
общеобразовательных учреждений (вынос)           
	
0
	0

	ИТОГО:
	0
	0



 
Раздел II.   План реализации мероприятий по модернизации системы общего образования 
 МКОУ “Чумлякская средняя общеобразовательная школа” на 2013 год

2.1. Организационно-координационная деятельность по реализации мероприятий проекта модернизации в 2013 году

	1.
	Принятие нормативных, распорядительных актов, обеспечивающих реализацию проекта модернизации
	1. Соглашение между Главным управлением образования Курганской области и муниципальным образованием Щучанский район Курганской области о предоставлении в 2013 году субвенции из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования от 29.03.2013г.
2. Дополнительное соглашение между Главным управлением образования Курганской области и муниципальным образованием Щучанский район Курганской области о предоставлении в 2013 году субвенции из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования от 09.07.2013г.
3. План реализации мероприятий по модернизации системы общего образования  Щучанского района на 2013 год от 09.07. 2013г.
4. План реализации мероприятий по модернизации системы общего образования  МКОУ «Чумлякская СОШ» на 2013 год от 09.07. 2013г.


	2.
	Информационное обеспечение и общественное продвижение проекта модернизации
	1. Информационное продвижение  плана реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на 2013год в средствах массовой информации, на сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (II, III, IV кв.)
2. Представление докладов о ходе  выполнения плана по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на 2013 год  на заседаниях:
              - у заведующего отделом народного образования Администрации Щучанского района, координационном совете(II, III, IV кв.);
              - на совещании руководителей ОУ(II, III, IV кв.);
              - в Щучанской районной  Думе(II, III, IV кв.)







2.2. Объемы финансирования мероприятий проекта модернизации и планируемые количественные
результаты на 2013 год в разрезе общеобразовательного учреждения
 

	№
п/п
	Мероприятия 
	Объемы 
финансирования
(тыс. руб.)
	Планируемое количество
	
Примечания


	1
	2
	3
	4
	5

	МКОУ «Чумлякская  средняя  общеобразовательная школа » 

	1.
	Приобретение оборудования, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Учебное, учебно-лабораторное оборудование
	
	
	

	1.1.1.
	Учебные кабинеты
	
	
	

	1.1.2.
	Образовательная робототехника
	
	
	

	1.1.3.
	Ученическая мебель
	99
	30 компл.
	Комплекты - стол и 2 стула

	1.2.
	Компьютерное оборудование
	
	
	

	2.
	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
	
	
	

	3.
	Пополнение фондов школьных библиотек
	120
	400 ед.
	По ФГОС – 220 ед.

	4.
	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт)
	
	
	

	5.
	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников
	116,3
	10 чел.
	Повышение квалификации – 7 чел.
Профессиональная  переподготовка – 3 чел.

	ВСЕГО:
	335,3
	
	



2.3. Показатели результативности предоставления субвенции в рамках
проекта модернизации в 2013 году
 

	№
п/п
	Наименование показателя результативности предоставления субвенции
	Значения показателя результативности субвенции

	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	Федеральные показатели

	2.
	Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)
	25%
	25%
	36%
	36%

	2.1.
	Начальное общее образование (проценты)
	61,4%
	61,4%
	75,7%
	75,7%

	2.2.
	Основное общее образование (проценты)
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Среднее полное общее образование (проценты)
	0
	0
	0
	0

	3.
	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты)
	26
	26
	42
	42

	4.
	Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты)
	42
	42
	58
	58

	5.
	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
	35
	35
	45
	50

	6.
	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических  ресурсов 
	положи
тельная
	положи
тельная
	положи
тельная
	положи
тельная

	Региональные показатели

	7.
	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных современной ученической мебелью, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
	70
	70
	100
	100

	8.
	Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, обеспеченных  комплектом мультимедийного оборудования, в общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования (проценты)
	90,5
	90,5
	100
	100

	9.
	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на один компьютер
	8:1
	8:1
	8:1
	8:1

	10.
	Охват обучающихся подвозом к месту обучения, из числа нуждающихся (проценты) 
	100
	100
	100
	100

	11.
	Обеспеченность обучающихся необходимыми бесплатными учебниками
	80
	80
	100
	100

	12.
	Доля общеобразовательных учреждений оснащенных теплыми туалетами, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
	100
	100
	100
	100





Ответственные за разработку и реализацию Плана мероприятий по модернизации системы общего образования Щучанского района в 2013 году

	№
п/п
	Наименование
	ФИО
(полностью)
	Контактные данные
(телефон, e-mail)

	2.1.
	Организационно-координационная деятельность по реализации проекта модернизации в 2013 году
	Щетинкина Ольга Григорьевна
	8-35-244-29-7-43
scoolchumlak@mail.ru

	2.2.
	Объемы финансирования мероприятий проекта    модернизации  и  планируемые 
количественные результаты на 2013 год
	Щетинкина Ольга Григорьевна
	8-35-244-29-7-43
scoolchumlak@mail.ru

	2.3.
	Объемы финансирования мероприятий проекта модернизации и планируемые количественные результаты на 2013 год в разрезе общеобразовательных учреждений
	Щетинкина Ольга Григорьевна
	8-35-244-29-7-43
scoolchumlak@mail.ru

	2.4.
	Показатели результативности предоставления    субвенции    в   рамках
проекта модернизации в 2013 году
	Щетинкина Ольга Григорьевна
	8-35-244-29-7-43
scoolchumlak@mail.ru




